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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA 

OFERTA 

 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

El objeto del presente Pliego, es definir las especificaciones, 

criterios y normas que regirán la ejecución de las obras de 

urbanización del ámbito de urbanización de la  Unidad de 

Ejecución 1 de Zorrotzaurre denominado Fase A, de acuerdo 

con los Proyectos de Ejecución redactados al efecto.  

 

También se explicitan los aspectos de índole formal y técnica 

que los licitadores deberán tener en consideración a la hora de 

redactar sus ofertas. 

 

2.-  ENTIDAD CONTRATANTE 

 

La entidad contratante será la Junta de Concertación de la UE-1 

de Zorrotzaurre. 

 

3.-  CONTRATISTA 

 

Será la empresa constructora o Unión Temporal de empresas 

constructoras, que como firmantes del contrato de 

adjudicación, ejecuten las obras objeto del contrato. 

 

4.-  PROYECTO 

 

Es el conjunto de Documentos que definen las obras a ejecutar 

por el contratista dentro de esta licitación. En el presente caso, 

el Proyecto de referencia está constituido por dos proyectos 

independientes: 

 

- Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 1, 

redactado por SAITEC. 

- Proyecto de Urbanización de los Espacios Libres de la 

Unidad de Ejecución 1, redactado por los estudios 
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“González Cavia y Cabrera” y “Jansana, de la Villa, de 

Paauw”. 

 

5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACION 

 

Las obras objeto de esta contratación se corresponden con el 

ámbito denominado Fase A del Proyecto de Urbanización de la 

Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre, si bien, en la presente 

contratación no se incluyen determinados espacios de dicha 

Fase que se encuentran ya en ejecución, como son: el ámbito 

correspondiente a la urbanización de la calle Ballets Olaeta, y 

el de la urbanización correspondiente al Pabellón de Remo; o 

bien, todavía no es posible su ejecución por estar afectados por 

las obras de apertura del Canal de Deusto. 

 

Así mismo, es de señalar que dentro del Proyecto de obras que 

se licitan, se encuentra definida una actuación cuya ejecución 

es ajena a la Junta de Concertación, pero que por sus 

condicionantes constructivos resulta coherente y necesaria la 

ejecución simultánea de la misma con el de la urbanización 

específica de la Unidad de Ejecución.  

 

Esta actuación es el “Almacenamiento y bombeo de pluviales 

en la curva de Elorrieta”, definido como Anejo nº 26 en el 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 1, 

redactado por SAITEC. 

 

Los ofertantes deberán incluir en sus ofertas el coste de esta 

actuación, si bien la Junta de Concertación se reserva la 

potestad de no llevar a cabo su contratación, en tanto no reciba 

la encomienda correspondiente del Ayuntamiento, como 

responsable de su  ejecución. 

 

En cualquier caso, esta decisión se adoptará con carácter 

previo a la firma del contrato de obras. 

 

En conjunto, la urbanización objeto de contratación incluye la 

vialidad y los espacios libres comprendidos desde la curva de 
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Elorrieta en San Ignacio, hasta el encuentro de la calle Morgan 

con la nueva calle Ballets Olaeta, en Deusto, actualmente en 

ejecución. 

 

6.- PREVENCIONES 

 

6.1.-  Prevención General 

 

Como responsabilidad de muy especial exigencia al 

contratista, se previene de las incidencias con terceros 

derivadas, directa o indirectamente, de la ejecución de otras 

obras colindantes durante el plazo de construcción, lo que 

conlleva la necesidad de compartir accesos de obra e incluso, 

ocupaciones por terceros del espacio a urbanizar.  

 

En concreto se estima que se va a coincidir temporalmente con: 

las obras de construcción del nuevo puente que conecta la isla 

con la calle Islas Baleares; las obras de urbanización de la calle 

Ballets Olaeta; las obras de urbanización del Pabellón de 

Remo; y las obras de edificación de las parcelas SI-3 y SI-4. 

 

De todas ellas, la incidencia más significativa es la relativa a 

las obras de  construcción del nuevo puente, ya que la Junta ha 

cedido a VISESA el espacio comprendido entre el Pabellón de 

Remo y el edificio de IDOM, por lo que la urbanización de este 

espacio no podrá acometerse hasta que finalicen los trabajos 

de construcción del puente. Es por ello, que en el Programa de 

Obra a presentar por los licitadores, deberá establecerse un 

plazo independiente para la ejecución de la urbanización de 

este ámbito. 

 

Esta circunstancia, junto con la puesta en servicio de la 

urbanización del Pabellón de Remo, supone de facto, que el 

área de actuación se va a encontrar dividida en dos ámbitos 

separados físicamente. 
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En este sentido, el Programa de Obra que se presente deberá 

prever este tipo de incidencias, debiendo, en cualquier caso, 

ser aprobado dicho Programa por la Junta de Concertación y 

por la Dirección de Obra. En cualquier caso, los espacios 

adscritos a la obra deberán estar perfectamente delimitados y 

vallados por el contratista, debiendo disponer, en su caso, 

vallas móviles donde las peculiaridades de los trabajos 

colindantes así lo requieran. 

 

Esta salvaguarda se entenderá expresamente asumida por los 

licitadores y por tanto no podrá ser objeto de reclamación o 

petición de sobrecoste alguno, siendo el Contratista el único 

responsable del cumplimiento de los plazos. No obstante, se 

contará con la gestión y el apoyo de la Junta de Concertación, 

siempre que en la medida que en su mediación se le permita 

integrar los legítimos intereses de terceros y se respalden los 

condicionamientos materiales o formales derivados de su 

arbitraje, aunque ello no prejuzgue las decisiones que en 

último término y derecho correspondan. 

 

A  tal efecto, en la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obra 

se harán constar las incidencias más importantes que se 

conozcan para dicha fecha y el Programa de Obra deberá 

realizarse procurando abordar en primer lugar aquellas 

unidades de obra que dependan en menor medida de su 

incidencia con terceros. 

 

6.2.-  Permisos de terceros 

 

Con independencia de los contactos y gestiones que la Junta de 

Concertación y la Dirección de Obra estimen oportuno asumir 

por sí mismos, el Contratista se responsabilizará en principio, y 

por criterios de celeridad, de cuantos permisos sean precisos 

ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para 

la correcta ejecución de las obras y, en especial, los relativos al 

Ayuntamiento. 
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6.3.- Vertederos 

 

En lo referente a la utilización de vertederos, el adjudicatario 

habrá de cumplir la normativa impuesta por los organismos 

competentes en esta materia. 

 

6.4.- Servicios Afectados 

 

Los Proyectos recogen, en los planos correspondientes las 

características y situación de todos los servicios de que se ha 

tenido conocimiento. Esta información se proporciona 

exclusivamente a título informativo, sin ser necesariamente 

exhaustiva. 

 

Con carácter general el Contratista, será  responsable de la 

detección y reposición en caso de rotura, de todos los servicios 

afectados por las obras, solicitando de las Compañías, o del 

Ayuntamiento de Bilbao en su caso, la confirmación, y 

complementación en su caso, de los datos existentes en los 

Proyectos. Quiere esto decir que en ningún caso serán de 

abono sobrecostes consecuencia de desperfectos o reposición 

de servicios propiedad de terceros como resultado de la no 

consideración por parte del Contratista de esta prevención.  

 

A estos efectos hay que considerar que alguna de las 

actuaciones afectan a las redes del Consorcio de Aguas, por lo 

que la ejecución de las mismas deberá realizarse conforme a 

las normas y criterios de dicho Organismo. 

 

6.5.- Servicios de Tráfico 

 

La zona designada para la ejecución de las obras va a conllevar 

necesariamente afecciones al tráfico por lo que el Contratista 

propondrá y resolverá, de acuerdo con la Dirección de la Obra y 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Bilbao, las medidas 
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necesarias para la ejecución, puesta en servicio y terminación 

de las obras, previendo cuantos dispositivos aconsejen la 

seguridad y fluidez de éste con arreglo a su importancia.  

 

La señalización provisional que pudiera ser necesaria, y las 

obras menores que se deriven, serán por cuenta del contratista 

en coordinación con otros posibles afectados, no siendo por 

tanto de abono en ningún caso, salvo aquellas que se 

encuentren expresamente recogidas en el Proyecto. 

 

Igualmente el contratista está obligado a instalar las señales 

precisas para indicar los accesos a la obra, la circulación en la 

zona que ocupan los tajos y los puntos de posible peligro. 

 

Queda igualmente obligado a la limpieza de los tramos de vía 

pública, fuera de la zona de obras, en los tramos en los que se 

produzca circulación de vehículos de obra, si existiera 

suciedad, barro, etc.,  imputable a esta circulación. 

 

6.6.- Obras Complementarias 

 

El contratista estará obligado a desarrollar y realizar en su 

caso, con arreglo a las condiciones contractuales de la propia 

obra y en el contexto de la reglamentación vigente, cuantas 

obras complementarias sean necesarias para la correcta 

terminación y funcionamiento de las soluciones proyectadas. 

 

6.7.- Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Cada uno de los respectivos proyectos técnicos descritos en el 

apartado 4, contienen el correspondiente Estudio de Seguridad 

y Salud.  

 

Para la ejecución de las obras el Contratista deberá presentar, 

antes del inicio efectivo de las mismas, un Plan de Seguridad y 

Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
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Octubre, en el que se analicen, desarrollen y complementen, en 

función del propio sistema de ejecución de obra, todas las 

previsiones fijadas en los Estudios de Seguridad y Salud de los 

Proyectos correspondientes. 

 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en los 

correspondientes presupuestos del Estudio de Seguridad 

podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 

propuestas por el Contratista al confeccionar el Plan de 

Seguridad, siempre que ello no suponga merma de los 

objetivos cubiertos por dicho Estudio ni disminución del 

importe total referido más adelante. 

 

Como criterio general el Coordinador de Seguridad y Salud 

designado por la Junta de Concertación podrá, en todo caso o 

momento, y en las condiciones económicas establecidas en el 

contrato, exigir al adjudicatario la modificación o ampliación 

de las medidas de seguridad del proceso de ejecución, por 

razón de seguridad propia o de terceros. 

 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de 

ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan 

surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador de Seguridad.  

 

Será responsabilidad del Contratista la correcta ejecución de 

las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad, así 

como las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 

 

El Contratista deberá considerar en su oferta un capítulo para 

la valoración del Estudio de Seguridad y posterior Plan de 

Seguridad, en el resumen final del presupuesto, cuyo importe 

será, como mínimo, el 1,5% del montante total de su oferta. 

 

Su importe se abonará como capítulo independiente al resto de 

la obra, por aplicación de los precios unitarios ofertados. 
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6.8.- Control de Calidad 

 

La Junta de Concertación adjudicará y contratará, de manera 

independiente del Contratista, el control de calidad incluido en 

el correspondiente Programa a un Laboratorio homologado 

para su realización. 

 

El Contratista asume en sus precios de licitación que el 1% del 

total del presupuesto de contrata se dedicará al abono de los 

ensayos de Control de Calidad.  

 

Establecido y aprobado por la Dirección de obra el Programa 

de Control y a partir de los precios unitarios aplicables para el 

desarrollo del mismo, se abrirá un capítulo adicional en cada 

relación valorada que recoja el gasto realizado por este 

concepto, aunque no sumará con los capítulos de ejecución de 

obra hasta la certificación final. 

 

En la certificación liquidatoria se detraerá el 1% del total de la 

obra. A continuación se sumará el valor final que hubiera 

alcanzado el capítulo en que se han ido acumulando los gastos 

de Control de Calidad, liquidándose la obra por el valor que así 

resulte. 

 

6.9.- Asistencia Técnica 

 

El Contratista asistirá a la Dirección de obra en la medida de las 

necesidades surgidas durante el desarrollo del contrato, a 

través de medios especializados a su cargo. En particular y de 

manera no exclusiva ni excluyente, se relacionan a 

continuación aquellos conceptos que pueden tener interés 

específico: 

 

- Realización y comprobación del replanteo: previa 

aportación por la Dirección de obra de referencias 
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físicas, datos e información mínima suficiente para la 

fijación de la geometría en el terreno, el adjudicatario 

bajo la dirección de aquella, realizará en el terreno el 

replanteo y las comprobaciones suficientes para la 

extensión y firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo. El planteamiento de modificaciones, y el 

cálculo necesario que pudiera resultar, se harán 

siguiendo los criterios que al respecto proporcione la 

Dirección de obra. 

 

- Modificaciones de obra y Proyectos de Liquidación 

Provisional y Definitiva. El adjudicatario, bajo la 

Dirección de obra, aportará datos y colaborará para el 

buen desarrollo técnico y administrativo de las obras y 

sus correspondientes documentos,  

 

- Elaboración de planos “as built” de las partes de obra 

que vayan quedando finalizadas, que formarán parte del 

proyecto de liquidación, y que durante el desarrollo de 

los trabajos se irán facilitando tanto a la Dirección de 

Obra como a la Junta de Concertación con una 

periodicidad a determinar. 

 

6.10.- Certificaciones de Obra 

 

Para las obras o parte de obras cuyas dimensiones y 

características hayan de quedar ocultas el Contratista está 

obligado a avisar a la Dirección de la obra con la antelación 

suficiente a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 

medidas y toma de datos, levantando los planos que la definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar 

al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de 

la Dirección de obra sobre el particular. 
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6.11.- Trabajos desarrollados por terceros 

 

La subcontratación de cualquier trabajo que no hubiera sido 

previamente especificada en la oferta ha de contar con la 

aprobación previa tanto de la Dirección de obra como de la 

Junta de Concertación. 

 

De tratarse de actividades especializadas, que deban ser 

llevadas a cabo por un tercero, o de actuaciones no previstas 

en el proyecto ni en la oferta presentada,  la Junta de 

Concertación podrá optar por adjudicar los trabajos 

directamente a un subcontratista de su elección. El contratista 

principal queda obligado a aceptar esta decisión, debiendo 

integrar la parte subcontratada dentro de sus trabajos como si 

hubiera sido contratada por él mismo. En este caso, la Junta de 

Concertación abonará los trabajos correspondientes mediante 

certificación al contratista principal, aplicando un coeficiente 

de 1,06 sobre la factura emitida por el subcontratista, y sin que 

quepa reclamación económica adicional alguna por este 

concepto. 

   

7.-  CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

El sobre B de los que conforman la propuesta a presentar por 

los licitadores deberá contener, en su apartado Memoria 

técnica y Programa de trabajo, los siguientes puntos, 

expuestos de forma clara y concisa: 

 

7.1.-  Memoria  

 

Explicando de manera sucinta el desarrollo previsto de los 

trabajos, con indicación expresa de los sistemas constructivos 

a utilizar en las distintas partes de la obra, número de equipos, 

su composición y los medios asignados a cada uno de ellos. En 

general se recogerán todos los aspectos técnicos que los 
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ofertantes consideren preciso aportar para valorar mejor el 

contenido de su propuesta. 

 

7.2.-  Programa de trabajo 

 

La propuesta incluirá un Plan de obra que prevea de una forma 

real la duración estimada de cada tarea, aportando un 

diagrama GANTT para el conjunto de actividades de la obra.  El 

plazo que se deduzca de esta planificación será el que se refleje 

en el modelo de proposición a incluir en el sobre C. 

 

En este sentido, el Programa deberá contemplar 

necesariamente la ejecución simultánea de las obras 

comprendidas en los dos proyectos que constituyen el objeto 

de la presente licitación.  

 

En cualquier caso, esta simultaneidad deberá ser muy bien 

analizada y ser realista, siendo de obligado cumplimiento no 

sólo la finalización total de las obras en el plazo ofertado, sino 

el propio desarrollo parcial de los trabajos reflejados en el 

Programa propuesto, siendo de aplicación a estos efectos lo 

dispuesto en el apartado III.4 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

 

El Programa de Obra deberá contener un análisis específico del 

espacio requerido para acopio de materiales, maquinaria y 

casetas de obra, así como para el correcto desenvolvimiento de 

los trabajos a realizar. Esta determinación deberá venir 

reflejada gráficamente en la oferta, representando el espacio a 

vallar por el Contratista. 

 

Con carácter previo al inicio de las obras, y a partir de un mejor 

conocimiento de los condicionantes reales de las obras, se 

presentará el Plan de Obra definitivo, el cual deberá contener 

el coste de Ejecución Material de las obras desglosado por 
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meses, debiendo ser aprobado por la Junta de Concertación y 

por la Dirección de Obra.  

 

El plazo reflejado en este Plan no podrá ser superior al 

ofertado.   

 

7.3.- Relación de personal 

 

Se incluirá la relación de personal, perteneciente a la plantilla 

de la empresa, que tomará parte directa en la ejecución de la 

obra. En particular se explicitará el nombre de la persona que 

le represente ante la Junta de Concertación, con suficiente 

capacidad y conocimientos para poder tomar decisiones de 

acuerdo con la dirección y se responsabilice de la marcha de 

las obras. 

 

Igualmente se relacionarán las personas que se proponen para 

los puestos de jefe de obra y encargado general, quienes 

deberán contar con una experiencia profesional mínima y 

contrastada de 10 años, en obras de características similares a 

las que son objeto de concurso, adjuntando los curriculum 

vitae respectivos. El adjudicatario no podrá cambiar las 

personas propuestas para estos dos puestos sin autorización 

previa por parte de la Junta de Concertación. 

 

7.4.-  Referencias 

 

Los licitadores incluirán las referencias de obras similares, 

hasta un máximo de diez, que consideren más relevantes o 

parecidas a la que es objeto de la presente licitación. Si el 

licitador aporta un paquete general de referencias, sin 

extractar las más significativas, se realizará la valoración de 

referencias sobre las diez primeras que aparezcan. 

 

Cara a la valoración de las referencias aportadas deberá 

tenerse en cuenta que serán mejor consideradas las 



 

13 

 

referencias en el entorno geográfico próximo que las 

realizadas en otros ámbitos, aún cuando estas fueran de obras 

de mayor importe o complicación técnica. 

    

8.-  CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

En las ofertas se deberá tener en cuenta que se trata de dos 

proyectos independientes, con criterios constructivos, de 

medición, descripción de unidades de obra y Pliegos de 

Condiciones Técnicas diferentes, por lo que el contratista 

deberá valorar todas y cada una de las partidas de los dos 

proyectos, aun cuando entienda que algunas de ellas puedan 

estar repetidas o resulten similares. 

 

Las referencias económicas separarán con claridad el coste de 

cada uno de los proyectos. 

 

En el sobre C se incluirá, además de la propuesta económica 

realizada conforme al modelo especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas, la siguiente documentación: 

 

 

 

1.- Justificación del presupuesto ofertado:  

 

Los licitadores presentarán el precio de ejecución 

material que ofertan para las correspondientes partidas, 

así como la columna designada "Importe", resultado de 

multiplicar el precio unitario anterior por la medición 

correspondiente. Al término de cada capítulo totalizarán 

el importe parcial de las partidas incluidas en el mismo. 

Finalmente realizarán un resumen de capítulos 

consignando el importe calculado para cada uno de ellos 

y el "Total de Ejecución por Contrata".  
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La hoja final contendrá el resumen por Capítulos, 

obteniéndose de esta manera el total del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata (I.V.A. excluido), que debe figurar 

en la propuesta económica, según modelo.  

 

Se previene especialmente a los licitadores sobre la 

imposibilidad de alterar los textos que definen los 

precios unitarios del presupuesto de licitación, así como 

la exactitud exigible en los productos parciales y sumas 

que justifiquen el presupuesto ofertado, advirtiéndose 

que cualquier alteración o error que pueda suponer 

ventaja económica aparente o menor obligación para el 

licitador puede conllevar su eliminación del concurso. En 

cualquier caso, el Contrato incluirá el Cuadro de Precios 

número 1 correspondiente, con los precios de 

adjudicación reflejados en cifra y letra como es habitual. 

 

2.- Descomposición y justificación de los precios 

unitarios ofertados:  

 

Junto con la oferta deberá presentarse mínimamente la 

relación de precios descompuestos de las unidades de 

obra que se relacionan en el Anexo I del presente Pliego. 

La descomposición de éstos deberá ajustarse al modelo 

de precios descompuestos que figura en la Base de 

Precios del Gobierno Vasco. Con carácter previo a la 

firma del contrato se solicitará al adjudicatario la 

descomposición y justificación de todos los precios 

unitarios ofertados.  

 

La justificación de estos precios tendrá carácter 

contractual. Igualmente se incorporará al Contrato la 

descomposición de otros precios adicionales que 

pudieran solicitarse. 
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En la oferta deberá presentarse, de manera independiente, el 

importe correspondiente a la actuación: “Almacenamiento y 

bombeo de pluviales en la curva de Elorrieta”, definido como 

Anejo nº 26 en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 

Ejecución 1, redactado por SAITEC. 

 

No se facilitará a los licitadores ninguna documentación en 

soporte informático, salvo los ficheros correspondientes al 

presupuesto de obra de los respectivos proyectos. 

 

9.-  PLAN DE OBRA 

 

Una vez comunicada la adjudicación, y en el tiempo que media 

entre este acto y la firma del contrato, el adjudicatario aportará 

el Plan de obra definitivo, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 7.2, desarrollando en detalle el que hubiera 

presentado en la oferta. Este Plan, una vez aprobado por la 

Junta de Concertación, se incorporará al contrato, y deberá 

contener, cuando menos: 

 

- Indicación del camino crítico de la obra. 

- Previsión de certificaciones mensuales y acumuladas a 

origen que se deducen de la planificación de actividades  

 

A lo largo del desarrollo de la obra el Plan se podrá actualizar, 

para recoger posibles ampliaciones de plazo si hay causas que 

lo justifican, o las acciones propuestas por el contratista para 

recuperar eventuales retrasos. 

 

10.- COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

El comienzo de las obras y la firma del Acta de Replanteo 

deberá formalizarse en un plazo no superior a 10 días desde la 

firma del contrato. 

 

11.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los Proyectos y a 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 

Administrativas Particulares que sirven de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que en interpretación de estos 

diera al Contratista la Dirección de obra y del Contrato. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que no expire el plazo 

de garantía, el Contratista es responsable de las faltas que en la 

construcción puedan advertirse. 

 

12.- ALTERACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Si antes de comenzarse las obras o durante la ejecución de las 

mismas la Junta de Concertación resolviese ejecutar por sí 

mismo parte de las que comprende el contrato o acordase 

introducir en el proyecto modificaciones que produzcan 

aumento o reducción, y aun supresión, de las cantidades de 

obra marcadas en los presupuestos, serán obligatorias para el 

Contratista en los términos señalados a continuación y no 

podrá reclamar ninguna indemnización, sin perjuicio de su 

derecho a la resolución del contrato, cuando impliquen una 

alteración del precio del contrato en cuantía superior en +/- 20% 

referida a cada una de las unidades de obra contratadas.  

 

Si el aumento o las modificaciones de obra requieran nuevos 

precios, estos se fijarán de la siguiente forma: 

 

- La Dirección de Obra elaborará la propuesta, en cuanto 

resulten de aplicación, sobre la base de los precios 

descompuestos integrados en el contrato. En el caso de 

que los mismos no parezcan reflejados en la oferta se 

adoptará con carácter supletorio la base de precios de 

urbanización del Gobierno Vasco. En cualquier caso, 

estos costes serán los que correspondiesen a la fecha en 

que tuvo lugar la presentación de la oferta. 
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- Los nuevos precios, una vez aceptados por la Junta de 

Concertación, previa formalidad del Contratista, se 

considerarán incorporados a todos los efectos a los 

cuadros de precios del proyecto que sirvió de base al 

contrato. 

 

- En caso de disconformidad en el nuevo precio, el 

Contratista estará obligado a ejecutar la unidad de obra 

correspondiente, que será liquidada provisionalmente 

en el precio fijado por la Junta de Concertación, a 

resultas de la decisión que se adopte en el arbitraje 

previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

De tratarse de actuaciones peculiares que tengan que ser 

llevadas a cabo por terceros, la Junta de Concertación podrá 

optar por encargar y abonar dichos trabajos mediante 

certificaciones emitidas por el contratista principal, con un 

coeficiente de 1,06 sobre la factura emitida por el 

subcontratista. 

 

13.- PARALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

 

Si para llevar a cabo las alteraciones de obra a que se refiere el 

apartado anterior, o por cualquier otra causa, la Junta de 

Concertación juzgase necesario retrasar el comienzo de las 

obras, o parcialmente el desarrollo de las mismas, se 

comunicará por escrito la correspondiente orden al Contratista 

quien deberá acatarla sin poder resolver la contrata ni exigir 

indemnización alguna con el pretexto de posibles perjuicios, 

procediéndose a la medición de la obra afectada por la 

paralización o suspensión y extendiéndose acta del resultado. 

 

Si se acordase la suspensión temporal de las obras por espacio 

superior a una sexta parte del plazo total del contrato o, en 
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todo caso, si aquella excediera de tres meses, se abonarán al 

Contratista los daños y perjuicios que éste pueda sufrir. 

 

El Contratista podrá solicitar la resolución si la Junta de 

Concertación acordara la suspensión definitiva de las obras, 

así como la suspensión temporal de las mismas por plazo 

superior a un año, teniendo derecho al valor de aquellas 

efectivamente realizadas y al beneficio industrial de las 

dejadas de realizar. 

 

En estos supuestos, no habrá lugar a la devolución de la 

garantía definitiva al Contratista hasta que se resuelva el 

contrato, se reciba definitivamente la obra ejecutada y se 

declare por la Junta de Concertación la conformidad de la obra 

realizada. 

 

El plazo final de la terminación de las obras se prorrogará por 

el tiempo que sea aconsejable para la conclusión de las 

mismas, teniendo en cuenta la duración de la suspensión y el 

importe de la obra suspendida. 

 

14.-  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Concluidas las obras y dentro del mes siguiente a su 

terminación, tendrá lugar la Recepción de las mismas, con 

asistencia de las partes contratantes y del facultativo director 

de las obras, levantándose Acta, que será firmada por todos los 

concurrentes. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y ajustadas a las 

condiciones que rigieron su ejecución, se darán por recibidas, 

comenzando el Plazo de Garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se 

hará constar en el Acta y se darán al contratista las 

instrucciones precisas para remediar los defectos observados, 
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fijándose un plazo para ello, expirado el cual, se hará un nuevo 

reconocimiento para la recepción de las obras. 

 

15.-  LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA 

 

Una vez realizada la Recepción de las obras, se procederá a su 

liquidación. Su abono al contratista se efectuará en vista de la 

Certificación Final de obra, redactada y firmada por la 

Dirección de la obra, que contendrá, además de la relación 

valorada, las unidades de obra realmente ejecutadas a sus 

precios unitarios con el conforme del contratista, una copia del 

Acta de Recepción y factura, en la que se reflejará su importe 

total. 

 

16.-  PUBLICIDAD Y CERRAMIENTO DE OBRA 

 

Publicidad en obra 

  

El adjudicatario deberá suministrar, colocar, mantener 

expuestos durante el tiempo que duren las obras y retirar, una 

vez finalizadas las mismas al lugar indicado por la Junta de 

Concertación, tres carteles de dimensiones 2,5 x  5 metros, 

colocados sobre perfiles metálicos anclados al suelo. 

 

En el propio cartel se dispone de espacio suficiente para la 

colocación de anagramas o propaganda de la empresa 

constructora, subcontratistas o colaboradores, por lo tanto 

queda prohibido la colocación en la obra de cualquier otro tipo 

de carteles anunciadores o identificativos distintos al ya 

mencionado. 

 

Una vez finalizadas las obras, los carteles quedarán a 

disposición de la Junta de Concertación. 
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Cerramiento  de obra 

 

El adjudicatario deberá suministrar, colocar, mantener 

durante el tiempo que duren las obras y retirar, una vez 

finalizadas las mismas al lugar indicado por la Junta de 

Concertación, un cerramiento metálico conforme al modelo 

dispuesto por la Junta de Concertación, el cual consiste, salvo 

indicación en contra, de una chapa perfilada de acero 

galvanizado lacada en color naranja (Pantone Orange 021 

CVC), con soportes verticales con ranura, de un metro de altura; 

y un elemento superior de malla de un metro de altura, 

anclados ambos a soporte verticales colocados cada 2 metros; 

incluso parte proporcional de postes especiales para esquinas, 

requiebros o inicios de puerta. 

 

Incluirá además el número de puertas necesario tanto de 5 m 

de ancho, para facilitar el acceso a la obra, como de 1 m. de 

ancho para el paso de personas.  

 

Los soportes verticales serán embutidos y cimentados de tal 

forma que todo el conjunto sea resistente al viento y quede 

exento de vibraciones y ruidos. 

 

En el caso de que no sea posible o se prefiera que los soportes 

no queden empotrados, se incluirán para su posicionamiento 

cuantos elementos de base y sujeción sean necesarios para su 

perfecta estabilidad. 

 

17.- OTROS SERVICIOS DE LA OFERTA 

 

El adjudicatario realizará un reportaje fotográfico y 

videográfico de la obra, recogiendo su marcha y evolución; la 

frecuencia será quincenal y reflejará los aspectos más 

significativos de la misma. 
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Estos trabajos se encuentran incluidos en el alcance de las 

obras sin dar lugar a abono independiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

RELACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



 

PRECIOS DESCOMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE 

MARGEN DERECHA 

 

- URG0202006  m3  Demolición de obra de fábrica de 

mampostería con martillo y compresor. 

- URG0400002  m3  Excavación explanación de todo tipo de 

terreno por medios mecánicos 

- URG0202006  m3  Terraplén con material seleccionado de 

préstamos 

- URG0607001  m3  Base granular de zahorra artificial  

- URG0701001  m3  Hormigón Tipo HM-20/P/20/l en aceras, 

calzadas y refuerzo de bordillos 

- URV0100002  m3  Bordillo recto de granito gris de 20x30 cm 

- URV0400001  m3  Baldosa de cemento tipo Bilbao de 

30x30x4 cm gris 

- URG0310001  tn M.B.C. continua para capa de rodadura 

tipo AC16 surf 50/70 D ofita ( antiguo D-12 

ofítico) 

- URI0100002  ml Tubo rojo corrugado PEAD DN=110 

- URI0507011  ud Farola CANDELA LED 130W h9m+luminaria 

RAMA LED 53W h5,8m (SC01A) 

- URI0507012  ud Farola CANDELA LED 92W h9m+luminaria 

RAMA LED 75W h5,8m (SC01B) 

- URI0507015  ud Farola CANDELA LED 92W h9m (SC03B) 

- URI0507016  ud Brazo mural CANDELA LED 92W h9m (SC04) 

- URI0507019  ud Farola RAMA LED 75W h5.8m (SC06A) 

- URI0507002  ud Farola ARNE LED 2x59W h7,6m  

- URG0401001  m3  Excavación todo tipo de terreno zanja por 

medios mecánicos <2m 

- URG0420003  m2  Entibación cuajada (protección del 100% 

mediante panel de chapa de acero) en 

pozos y zanjas 

- URS0100001  ml  Tubería de HA con enchufe-campana 

DN=400 mm clase IV 

- URS0100002  ml  Tubería de HA con enchufe-campana 

DN=500 mm clase IV 

- URS0300001  ud TIPO 1 Pozo simple para tubería 

D<=800mm hasta 2 m de profundidad 



 

- URS0300002  ud TIPO 1 Pozo simple para tubería 

D<=800mm entre 2 m y 3,5 m de 

profundidad 

- URA0100004  ml Tubería fundición dúctil clase K9 DN=150 

mm 

 

En el precio descompuesto URS0100001 se deberá presentar una 

propuesta de precio alternativa considerando que la tubería es de 

PVC lisa teja SN4(PN6) DN=400 mm. 

 

En los precios descompuestos URS0300001 y URS0300002 se deberá 

presentar una propuesta de precio alternativa considerando que 

el pozo se ejecuta con anillos prefabricados de HA. 

 



 

PRECIOS DESCOMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE 

ESPACIOS LIBRES 

 

- F219PA01   m2  Demolición pavimento de hormigón con 

transporte y vertido a vertedero 

autorizado. 

- F226PA10   m3  Terraplenado/compactación suelo 

seleccionado. 

- F226PA12   m3  Terraplenado/compactación suelo 

adecuado 

- F2A1BDFR  m3  Suministro y extendido de tierra franco 

arenosa 

- F931BRCD  m3  Base de material granular procedente de 

reciclado de hormigón o árido reciclado 

mixto 

- FD5AGP04   ml  Formación de dren 110 sobre tierra 

- F936ZO03   m2  Solera de hormigón de 14 cm, HA-

25/P/10/IIA, armada con malla 15x15 cm, 

diam. 4 mm 

- F9G8ZO01   m2  Pavimento horm. 22 cm juntas despiece 

2,03x2,44 m, hormigón HM-20/P/10/IIA, 

acabado desactivante 

- F9B1ZO02   m2  Pavimento adoquín granít. 8x8x8 cm 

sob/mortero 

- E441ZO01   Kg  Acero S 275 JR para pilares 

- E5Z5ZO01   m2  Sistema de falso techo para marquesina, 

de perfiles tubulares de aluminio de 50 

mm de diámetro 

- E541ZO01   m2  Cubierta de plancha de zinc natural de 1,6 

mm de espesor 

- G226B222   m3  Extendido y retirada de tierras en 

escollera para defensa de zonas de 

trabajo 

- G467B331   m3  Muro bloque pref. Horm. Arm. P/muelles, 

3x2x1 m, 15T, grúa 

- 5B2OCA50   ml  Canalización alumbrado 4T-110 mm 

(acera) 

- FHN9ZO06   ud  Luminaria tipo L1 

- FHN9ZO01   ud  Luminaria tipo L2 



 

- FHN9ZO07   ud  Luminaria tipo L3 

- FHN9ZO02   ud  Luminaria tipo L4 

- FHN9ZO03   ud  Luminaria tipo L5 

- FHN9ZO08   ud  Luminaria tipo L6 

- FHN9ZO09   ud  Luminaria tipo L7 

- FHN9ZO10   ud  Luminaria tipo L8 

- FF32H795    ml  Red de abastecimiento diam. 150 FD 

- FJS2GP02    m2  Riego por goteo 

- E4PZZO01    ud  Banco-borde tipo B1 A 

- E4PZZO02    ud  Banco-borde tipo B1 B 

- E4PZZO05    ud  Banco-borde tipo B2 A 

- E4PZZO08    ud  Banco-borde tipo B2 D 

- E4PZZO12    ud  Banco Zorrotzaurre losa tipo B4 A 

- E4PZZO12    ud  Banco Zorrotzaurre losa tipo B4 A 

 

- EB16ZO02    ml  Protección P2 barandilla de 110 cm de 

altura realizada con acero corten 

- FR3P2111    m3  Tierra vegetal jardinería cat. Alta, granel, 

extend. retro. med 

- FR3PF011    m3  Turba rubia, granel, extend. retro. med 

- GR662778    m2  Suministro y plantación parterres 

gramíneas/vivaces 

- FD5GGPC1    ml  Canal lineal de drenaje Brickslot 

- FD5AGP02    ml  Conducto PVC autoportante 200 mm 

diámetro 

- FD5AGP03    ml  Conducto PVC autoportante 315 mm 

diámetro 

- F9P9ZO01    m2  Pavimento continuo de caucho de 45 mm 

de espesor 

- F9B1ECOS   m2  Pavimento de losas prefabricadas de 

hormigón bicapa ecosit 

- K45RZO02    ml  Frente tipo FD02 limpieza y restauración 

de elementos dañados 

- FQS2ZO01    ud  Pared artificial de escalada sin cuerda 

(rocódromo) 

- EF52D4B5    ml  Tubo CU R250 (semiduro), DN=54 mm, 

e=1,2 mm, UNE-EN 1057, soldado capil., 

dific. mediano, col. enterrado 

- FQ11JC41HKSG    ud  Tumbona B5 



 

 


